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Atkins kort

. Atkins er en af verdens fgrende
ingenigr- og designfirmaer.

Vi har bredden og dybden af teknisk
viden til at mgde komplekse
udfordringer i store
infrastrukturprojekter og en hurtige

omstilling til en low-carbon gkonomi.
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multidisciplinaere
radgivningsfirma i Europa

globale arkitektfirma
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Vores arbejde

NATKINS

Plan Design Enable

Design

Atkins designer og
projekterer systemer,
processer, bygninger og

Plan

Atkins planla=gger alle
aspekter af vores
kunders projekter
konstruktioner
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Vores kompetencer og ‘« .

markeder
| Danmark besidder vi Vi tilbyder vores kompetencer pa
tveers af hele spektret af kundens
_ _ behov, fra individuel radgivning, til
fra jernbane til planlaegning, gennemfarelse og
arkitektur, fra broer til langsigtet forvaltning af storstilede
GIS-udvikling projekter
VORES KOMPETENDER OG MARKEDER
Jernbane - g
Planlaegning og analyser -
Miljg og klima '
Enerqi
GIS og IT-udvikling
Management

Arkitektur og design
Broer og konstruktioner
Veje
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Udfordringer “ -

. Nyt ERP system, men gammel ressourcestyringssystem
. Hardt pres pa kritiske ressourcer
. Generelt behov for ressource planlaegning

. Fa nye medarbejdere placeret, hvor deres kompetence
skaber veerdi for kunder og bundlinje

Deltek ksumore.
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Overvejelser “ .

. Standardsystem kontra specialudvikling
. Hvem skal drive projektet
. Hvor hurtig skal vi rulle det ud hos alle

. Ressourceejere kontra projektledelse

B |
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Implementering ¢ .

* Hvor behovet var starst
* PP specialist
- En afdeling af gangen

* Firmaets overordnede ressourcestyring i People
Planner
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Hvor langt er vi naet? “ .

People Planner bruges til ressourcestyring i alle

afdelinger

. | starten kortsigtet (afdelingsniveau) og nu ogsa
langsigtet planlaegning (firmaniveau)

. Overvejelser om PP i Atkins Sverige og Norge

. En afdeling har en staerk integration af ressourcestyring
0g projektstyring.
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3 modeller for ‘« -

ressourcestyring

. Den projekterende afdeling (Evt. Spor og Anlaeg)
Deltagelse i langvarige, tvaergaende projekter
Central styring af ressourcerne

. Individualistafdelingen (GIS &IT)
Bade tvaergaende bidrag og egne, mindre opgaver
Styrer selv egen tid

. Den autonome enklave (Broer & Konstruktioner)
Lille kontakt med andre afdelinger
Kortfristede opgaver
Styrer indenfor egen afdeling
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“Kommer en af mine kolleger og f.eks skal

GeVI nSt bruge en tegner, sa er det jo superlet at

se, hvem der er ledig i perioden”
Maibritt Kirkeby, afdelingssekretaer

. Hurtigt svar ved kundehenvendelser

. Ressourcemaessige “udfordringer” spottes tidligt
. Underbelastning undgas

. Nye kolleger kan "overskue” afdelingen

. Glade projektledere med bedre overblik

. Optimal udnyttelse af nye medarbejdere

. Feriekalender samme sted
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